

平成28年度 暗渠排水工事概要

平成28年12月26日現在 農地整備部

No	工事名	工事場所	事業主体名	契約月日	面積 (ha)	着工	完成
1	経営体育成基盤整備事業 小瀬川地区第8号工事	花巻市小瀬川地内	県南広域振興局長	H28.10.3	22.78 ha	H28.10.4	H29.6.30
2	経営体育成基盤整備事業 天下田地区第3号工事	花巻市天下田 、棚ノ目 地内	県南広域振興局長	H28.10.3	28.47 ha	H28.10.4	H29.6.30
3	経営体育成基盤整備事業 六原地区第18号工事	胆沢郡金ヶ崎町六原 及び北上市相去町地内	県南広域振興局長	H28.9.13	41.00 ha	H28.9.14	H29.6.30
4	農地整備事業（経営体育成型） 山口地区第6号工事	一関市大東町大原 地内	県南広域振興局長	H28.12.21	2.77 ha	H28.12.22	H29.5.31
5	ほ場整備事業 宇部川地区第13号工事	久慈市宇部町地内 及び九戸郡野田村野田 地内	県北広域振興局長	H28.11.7	30.30 ha	H28.11.8	H29.5.31
6	復興基盤総合整備事業 下野地区第3号工事	上閉伊郡大槌町大槌地内	沿岸広域振興局長	H28.10.21	5.29 ha	H28.10.22	H29.5.31
7	農地耕作条件改善事業 鬼柳（2）地区工事	北上市鬼柳町宿地内	岩手中部 土地改良区理事長	H28.9.16	1.50 ha	H28.9.20	H29.3.15
8	農地耕作条件改善事業 藤沢（2）地区工事	北上市藤沢地内	岩手中部 土地改良区理事長	H28.10.14	3.00 ha	H28.10.17	H29.3.15
9	農地耕作条件改善事業 真栄木地区工事	胆沢郡金ヶ崎町 六原真栄木地内	岩手中部 土地改良区理事長	H28.9.16	13.60 ha	H28.9.20	H29.3.15
10	農地耕作条件改善事業 長志田（3）地区工事	胆沢郡金ヶ崎町 西根長志田地内	岩手中部 土地改良区理事長	H28.9.16	1.80 ha	H28.9.20	H29.3.15
11	平成28年度農地耕作条件改善事業 石鳥谷東部（3）地区 暗渠排水工事	花巻市石鳥谷町新堀 ・八重畑地内	石鳥谷東部 土地改良区理事長	H28.9.29	3.11 ha	H28.9.30	H29.3.17
12	農地耕作条件改善事業 矢巾第1地区（アグリ曲戸） 暗渠排水工事	紫波郡矢巾町赤林 第18地割地内	農事組合法人 アグリ曲戸代表理事	H28.9.29	6.71 ha	H28.9.30	H29.3.24
13	農地耕作条件改善事業 矢巾第1地区（サンやはば） 暗渠排水工事	紫波郡矢巾町南矢巾 第10地割地内	農事組合法人 サンやはば代表理事	H28.11.17	12.58 ha	H28.11.18	H29.3.24
14	農地耕作条件改善事業 矢巾第1地区（アグリ赤林） 暗渠排水工事	紫波郡矢巾町赤林地内	農事組合法人 アグリ赤林代表理事	H28.10.17	1.42 ha	H28.10.18	H29.3.24
15	農地耕作条件改善事業 草志田地区暗渠排水工事	岩手県盛岡市乙部 草志田地内	都南 土地改良区理事長	H28.11.25	43.67 ha	H28.11.26	H29.3.25
16	農地耕作条件改善事業 太田3地区 暗渠排水等工事	花巻市太田 地内	豊沢川 土地改良区理事長	H28.12.20	39.60 ha	H28.12.21	H29.3.21
17	農地耕作条件改善事業 鍋倉3地区 暗渠排水工事	花巻市鍋倉 地内	豊沢川 土地改良区理事長	H28.12.20	27.00 ha	H28.12.21	H29.3.21
18	農地耕作条件改善事業 江曾2地区 暗渠排水工事	花巻市石鳥谷町江曾 地内	豊沢川 土地改良区理事長	H28.12.20	3.90 ha	H28.12.21	H29.3.21
19	平成28年度 農地耕作条件改善事業 花泉第2地区 暗渠排水工事	岩手県一関市花泉町 花泉地内	花泉 土地改良区理事長	H28.11.28	31.16 ha	H28.11.29	H29.3.25
20	農地耕作条件改善事業 深芦沢地区 暗渠排水工事	一関市千厩町奥玉宇 深芦沢地内	一関東部 土地改良区理事長	H28.12.20	3.41 ha	H28.12.21	H29.3.10
21	農地耕作条件改善事業 宮守川上流地区	遠野市宮守町地内	遠野市 土地改良区理事長	H28.12.16	6.12 ha	H28.12.19	H29.3.20
22	活力ある中山間地域基盤整備事業 駒木地区	遠野市松崎町駒木地内	遠野市 土地改良区理事長	H28.12.16	2.30 ha	H28.12.19	H29.3.20
23	経営体育成基盤整備事業 次丸地区第11号工事	奥州市江刺区玉里地内	県南広域振興局長	H28.12.14	19.90 ha	H28.12.15	H29.5.31
24	経営体育成基盤整備事業 石山地区第7号工事	奥州市江刺区田原地内	県南広域振興局長	H28.12.14	10.20 ha	H28.12.15	H29.5.31